

Принято
педагогическим советом
МБОУ «Сорожинская ООШ
имени Ильи Налётова»
протокол от 28.01.2022 г. № 8

Утверждено
приказом директора
МБОУ «Сорожинская ООШ
имени Ильи Налётова»
от 28.01.2022 г. № 24

МЕДИАПЛАН
Информационного сопровождения создания и функционирования Центра
образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» на 2022 год на базе МБОУ «Сорожинская ООШ имени Ильи
Налётова »

№	Наименование мероприятия	Виды средств массовой информации (далее – СМИ) форма сопровождения	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Ответственные за реализацию мероприятий
1	Проведение заседания рабочей группы Создание на официальном сайте школы в информационной страницы проекта «Точка роста» Информация о старте реализации проекта	Интернет – ресурсы, СМИ, социальные сети (статьи, новости, сопровождающие документы)	Март-апрель 2022г.	Размещение информации о содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Сорожинская ООШ имени Ильи Налётова »	Хамова З.А., Соболева Л.А. Новожилова Г.Ф., Быстрова С.И.
2	Презентация проекта и концепции Центра для всех участников образовательного процесса (обучающиеся, педагоги, родители)				
3	Запуск специализированных разделов сайтов	Интернет-ресурсы, СМИ, социальные сети. Новости, фоторепортажи	Апрель-июнь	Подготовленные материалы	Хамова З.А., Соболева Л.А. Новожилова Г.Ф., Быстрова С.И.
4	Закупка оборудования для Центра.	Печатные СМИ, официальный сайт ОО,	Апрель-июнь	Размещение информации о ходе ремонтных и	Красильникова Е.И., Белов В.А.,

	Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с брендбуком.	социальные сети		иных работ в печатных СМИ, официальном сайте ОО.	Новожилова Г.Ф.
5	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	Сетевые новости, Интернет-ресурсы	Май-август	Опубликование новостей об участии педагогов в образовательной сессии (КПК)	Хамова З.А., Соболева Л.А. Новожилова Г.Ф., Быстрова С.И.
6	Размещение баннера информацией о наборе обучающихся в Центр	Официальный сайт ОО, социальные сети	Август - сентябрь	Размещение баннера	Соболева Л.А. Новожилова Г.Ф., Быстрова С.И.
7	Торжественное открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Печатные СМИ, официальный сайт ОО, социальные сети	Сентябрь	Новости, интервью, статьи в СМИ	Красильникова Е.И., Аверина И.В., Хамова З.А., Соболева Л.А. Новожилова Г.Ф., Быстрова С.И.
8	Поддержание интереса к Центру, общее информационное сопровождение	Печатные СМИ, официальный сайт ОО, социальные сет	Октябрь-декабрь	Отзывы родителей, педагогов, обучающихся. Проведение опроса общественного мнения о проекте. Публикации статистики	Хамова З.А., Соболева Л.А. Новожилова Г.Ф., Быстрова С.И.